Ente Foreste della Sardegna

- REGIONE SARDEGNA -

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture
e realizzazione degli impianti tecnologici
nel complesso aziendale "Campulongu"
località Massama - Oristano

Progetto Definitivo-Esecutivo

Cronoprogramma

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Maurizio Frongia


Gruppo di Progettazione

- Dott. Ing. Enrico Montaldo
- ITACA S.p.a.
- Dott. Ing. Roberto Lassandro
- Dott. Ing. Giuseppe Iuculano
- Dott. Agr. Nicola Virdis

ALLEGATO

R

CRONOPROGRAMMA



Categorie di lavoro	Distribuzione mensile degli importi delle Categorie di lavoro																		Totale per categorie
Avvio cantiere																			
Demolizioni rimozioni scavi	€ 140.840,30	€ 52.947,05																	€ 193.787,35
Rinterri vespai massetti		€ 71.603,23																	€ 71.603,23
Calcestruzzi solai coperture		€ 10.000,00	€ 115.000,00	€ 80.999,58	€ 106.097,84	€ 40.000,00													€ 352.097,42
Casseri e acciai strutturali		€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 16.990,13	€ 15.000,00														€ 62.990,13
Lavori di adeg. strutturale				€ 43.000,00	€ 19.000,00	€ 33.017,12													€ 95.017,12
Murature in laterizio						€ 52.000,00	€ 30.942,86												€ 82.942,86
Pavimenti rivestimenti							€ 93.541,94	€ 100.000,00											€ 193.541,94
Impermeabilizzazioni						€ 15.000,00	€ 15.656,53												€ 30.656,53
Intonaci e tinteggiature								€ 40.094,01	€ 140.000,00	€ 18.764,27									€ 198.858,28
Infissi per finestre e porte										€ 121.500,00	€ 140.357,91	€ 130.500,00							€ 392.357,91
Opere da lattoniere												€ 9.787,56							€ 9.787,56
Impianto idrico sanitario													€ 46.773,22						€ 46.773,22
Impianto elettrico													€ 93.279,55	€ 129.083,78					€ 222.363,33
Impianto di climatizzazione														€ 11.000,00	€ 140.389,25	€ 107.000,00			€ 258.389,25
Controsoffitti																€ 36.684,29	€ 20.000,00		€ 56.684,29
Scavi rinterri imp. Sist. Esterno																	€ 120.937,18		€ 120.937,18
Pozzetti e Imp. Sollevamento																		€ 142.500,52	€ 142.500,52
Smobilizzo cantiere																			
Parziali mese	€ 140.840,30	€ 140.550,28	€ 140.000,00	€ 140.989,71	€ 140.097,84	€ 140.017,12	€ 140.141,33	€ 140.094,01	€ 140.000,00	€ 140.264,27	€ 140.357,91	€ 140.287,56	€ 140.052,77	€ 140.083,78	€ 140.389,25	€ 143.684,29	€ 140.937,18	€ 142.500,52	
Progressivi	€ 140.840,30	€ 281.390,58	€ 421.390,58	€ 562.380,29	€ 702.478,13	€ 842.495,25	€ 982.636,58	€ 1.122.730,59	€ 1.262.730,59	€ 1.402.994,86	€ 1.543.352,77	€ 1.683.640,33	€ 1.823.693,10	€ 1.963.776,88	€ 2.104.166,13	€ 2.247.850,42	€ 2.388.787,60	€ 2.531.288,12	€ 2.531.288,12
Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	