ALLEGATO "H"

Comune di SEUI
Provincia di Ogliastra

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	Ristrutturazione e ampliamento di una vedetta
COMMITTENTE:	ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
CANTIERE:	località "Margiani Pubusa", Seui (Ogliastra)

Seui, 26/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____

(Perito Edile Mura Bruno)

per presa visione


IL COMMITTENTE

_____


(Dott. Salvatore Mele)


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.


Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantier	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-ass	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	2 g
Demolizione generale di murature portanti eseguita co	2 g
SCAVI E RINTERRI	4 g
Scavo di sbancamento	2 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Rinterro di scavo	1 g
IMPIANTI	9 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	1 g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scari	3 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	2 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	3 g
CEMENTO ARMATO	4 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fond	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	2 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Strutture in elevazione	11 g
Realizzazione di murature esterne	4 g
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in ele	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. i	3 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	2 g
Chiusure e divisori	2 g
Realizzazione di divisori interni	1 g
Posa di serramenti interni	1 g
OPERE EDILI IN GENERE	10 g
Realizzazione della carpenteria per opere non struttura	1 g




Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non str	2 g																						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g																						
Posa di fossa biologica prefabbricata	1 g																						
Posa di pavimenti per esterni	2 g																						
Realizzazione di canna fumaria	1 g																						
Realizzazione di comignolo	2 g																						
Finiture interne	10 g																						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g																						
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g																						
Posa di pavimenti per interni	2 g																						
Posa di rivestimenti interni	1 g																						
Finiture esterne	2 g																						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1 g																						
Posa di serramenti esterni	1 g																						
Tinteggiature	1 g																						
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																						
Smobilizzo del cantiere	1 g																						
LEGENDA Zona:																							
Z1 = ZONA UNICA																							


Settimana 4
Settimana 5
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settim
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1


Settimana 4
Settimana 5
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settim
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1


Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111


Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1