crono programma

periodo contrattuale: n. 8 settimane naturali consecutive

lavorazioni omogenee	lavorazioni	a misura	a corpo	importo complessivo	incidenza % sull'importo totale	incidenza giorn. sul tempo totale	2-gen-14	9-gen-14	16-gen-14	23-gen-14	30-gen-14	6-feb-14	13-feb-14
							settimane lavorative						
opere edili	**demolizioni e rimozioni**	€ 7.544,26		€ 7.544,26	8,53%	4,78							
	calcestruzzo e eacciaio	€ 1.375,25		€ 1.375,25	1,56%	0,87							
	manto di copertura	€ 10.928,77		€ 10.928,77	12,36%	6,92							
	tavolato e murature	€ 683,13		€ 683,13	0,77%	0,43							
	intonaci e tinteggiature	€ 8.889,52		€ 8.889,52	10,05%	5,63							
	pavimenti e rivestimenti	€ 5.171,82		€ 5.171,82	5,85%	3,27							
	finestre e porte finestre	€ 6.636,31		€ 6.636,31	7,50%	4,20							
	lattonerie	€ 2.788,92		€ 2.788,92	3,15%	1,77							
	pacchetto copertura	€ 34.189,36		€ 34.189,36	38,66%	21,65							
	isolamento, impermeabilizzazione	€ 4.676,82		€ 4.676,82	5,29%	2,96							
totale lavorazione omogenea		€ 82.884,16	€ -	€ 82.884,16	93,72%	52,48							
impianti elettrici	**punto luce e punto presa**		€ 478,25	€ 478,25	0,54%	0,30							
	verifica		€ 3.840,44	€ 3.840,44	4,34%	2,43							
	riflettore		€ 1.232,31	€ 1.232,31	1,39%	0,78							
totale lavorazione omogenea		€ -	€ 5.551,00	€ 5.551,00	6,28%	3,52							
TOTALE IMPORTI		**€ 82.884,16**	**€ 5.551,00**	**€ 88.435,16**	**100,00%**	**56,00**							
importo lavori soggetti a ribasso d'asta				**€ 88.435,16**									
importo oneri speciali per la sicurezza				**€ 5.023,63**									
importo totale lavori e oneri per la sicurezza				**€ 93.458,79**									