forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-12 - SERVIZIO TERRITORIALE TEMPIO
ID Provvedimento: 7486

Oggetto: **Esercizio finanziario 2026 - Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impianti tecnologici, abbattimento barriere architettoniche, ottimizzazione standard di sicurezza, efficientamento energetico della sede dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania. Perizia di variante n.1 importo €50.303,16. Variazione in aumento degli impegni gemelli n. 3180187347, 3180187349, 3180187350, 3180187351, 3180187352, 3180187353, (creati dal supporto) a favore di fornitore vari (cod. forn. 7739, 300453, 300478, 300470, 300471, 300472. CUP D59G19000880002 – CIG B4930BDD4D (lavori) e CIG 8964134D61 (servizio progettazione) Cap. di spesa sc05.0213 Titolo II° . Missione: 01 - Programma: 05 - Liv. PCF: 5° U.2.02.03.06.999 (manutenzione straordinaria su beni di terzi). CdR 00.00.02.25 Fondo pluriennale vincolato Commessa di investimento n.901895. Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010, art. 3. Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32.**

IL DIRETTORE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”, che istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della Sardegna – FoReSTAS;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della

Regione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 09/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04 /2015 che estende anche agli Enti e alle Agenzie Regionali l'applicazione dal 2015 del d.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 19 giugno 2024, avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna. (FoReSTAS). Nomina amministratore unico" con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Piras l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per un periodo di cinque anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 28/12/2022 – Prot. n. 24099, con il quale viene conferito l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia al dott. Antonio Casula;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.1063 del 10.04.2026 protocollo 24827di attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio Territoriale diad interimTempio Pausania al Dottor Salvatore Mele, con decorrenza dal 13 aprile 2026, comeda comunicazione di presa del servizio prot. 25017 del 13.04.2026;

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31 del 13/11/1998;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n.2 del 14.01.2026, con cui è stato approvato l' esercizio provvisorio fino al 31.01.2026 sul Bilancio di previsione 2025-2027,esercizio 2026, dell'Agenzia, resa esecutiva con DGR 3/13 del 22 gennaio 2026;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n.4 del 27.01.2026, con cui è stato approvato l' esercizio provvisorio fino al 30.04.2026 sul Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2026, dell'Agenzia, in attesa di nulla osta da parte della R.A.S.;

PRESO ATTO

che, pertanto dal 01.02.2026 al 31.03.2026 (oltre che dal 1 gennaio al 21 gennaio2026) ha ripreso la vigenza del regime di "gestione provvisoria" del bilancio 2026;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 12 del 4 marzo 2026 di approvazione del Bilancio pluriennale 2026-2028 concernente "Bilancio pluriennale 2026-2028. Riapprovazione", resa esecutiva con DGR n. 15/36 del 1° aprile 2026. Nulla osta. L. R. n. 14/1995;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 120 in materia di modifiche dei contratti in corso di esecuzione;

VISTO l'elenco triennale delle opere pubbliche 2026-2028;

VISTA la determinazione n. 410 del 30/12/2020 del servizio territoriale di Tempio con la quale si incarica R.U.P. per i lavori in oggetto, il Dott. Maurizio Barneschi;

VISTE le determinazioni che seguono, tutte allegate alla presente:

n. 3078 del 15.10.2025di conferma dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto e rimodulazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Dott. Mario Ticca srl (cod. for. 7739);

n.430/2022 di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata del Servizio di progettazione e direzione lavori per l'adeguamento della sede di Via Belluno, 14, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) (Codici Fornitori Bazzu 300453, Pintus 300478 -fornitore alternativo del codice 300469, Addis 300470, Sanna 300471, Pittorru 300472);

n.393/2023 di assunzione dei relativi impegni di spesa per i professionisti e lavori indicati al capoverso precedente;

n. 2077/2025 di modifica dell'impegno assunto con determinazione n. 430/2022 a favore della Ditta Dott. Mario Ticca srl, per variazione dell'importo dell'iva conteggiato sui lavori;

n.2920/2025 di integrazione dell'impegno di spesa assunto per il Raggruppamento indicato;

n. 2924 del 15.09.2026 di approvazione della perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impianti tecnologici, abbattimento

barriere architettoniche, ottimizzazione standard di sicurezza ed efficientamento energetico della sede dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. – Servizio Territoriale di Tempio Pausania – Approvazione nuovo quadro economico;

VISTA la determinazione n. 3011 del 21.09.2026 mediante la quale si è proceduto a rimodulare l'impegno n. 3180121425 assunto con determinazione n. 430 del 29.12.2022 e modificato con determinazione n.2077/2025 come segue:

Importo a fornitore vario n. 900002	Importo da portare in diminuzione	Importo residuo a fornitore vario quadro economico disponibile	capitolo di spesa
€. 69.583,82	€. 50.303,16	€.19.280,66	sc05.0213 bilancio 2026/2028 esercizio 2026

con esigibilità nell'esercizio 2026, al fine di poter procedere a dare esecuzione alla perizia di variante n.1 relativa ai lavori in essere presso la sede di Via Belluno e connesso servizio di progettazione/Direzione lavori;

VISTO il quadro economico dell'opera come adeguato con l'approvazione della perizia di variante n.1, riepilogato in sintesi di seguito e allegato alla presente in forma integrale:

Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impianti tecnologici, abbattimento barriere architettoniche, ottimizzazione standard di sicurezza, efficientamento energetico della sede dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.	
Perizia di variante n.1	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	euro

TOTALE NETTO LAVORI	639.592,95 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Sommano varie voci inclusi servizi di progettazione	106.761,06 €
IVA su lavori varie aliquote	114.089,86 €
Iva su somme a disposizione	18.855,78 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (b+c+d)	239.706,70 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+e) euro	879.299,65 €

in sintesi il quadro economico della perizia n. 1:

quadro economico della perizia		
a	totale lavori perizia n.1	32.977,29 €
b	Totale importo iva varie aliquote su a	7.016,25 €
c	totale a+b	39.993,54 €
d	totale servizio progettazione DL perizia n.1	8.106,00 €
e	totale cassa su d	344,51 €
f	totale imponibile d+e	8.450,51 €
g	totale iva su e	1.859,11 €
h	totale f+g	10.309,62 €
i	totale importo perizia (a+b)	50.303,16 €

VISTI gli atti integrativi necessari sottoscritti e allegati alla presente:

1. con la ditta Dott. Mario Ticca srl (cod. forn. 7739), incaricata dei lavori, registrato al repertorio n. 471 del 21.09.2026;
2. con i professionisti dell'RTP aggiudicatario della progettazione e direzione lavori (Paolo Bazzu, cod. forn. 300453; Alessandro Pintus, cod. forn. 300478 – fornitore alternativo del codice 300469; Salvatore Roberto Addis, cod. forn. 300470; Gian Paolo Sanna, cod. forn. 300471; Giulia Pittorru, cod. forn. 300472), registrato al repertorio n.468 del 15.09.2026;

VISTI i documenti di impegni "gemelli" del documento n.3180121425, generati dal Supporto Sibar, di importo pari a €0,00 in favore dei fornitori, come da tabella che segue:

. impegno creato da Supporto con valore pari a €0,00	n. codice fornitore certo beneficiario dell'impegno di spesa
3180187347	7739
3180187349	300453
3180187350	300478
3180187351	300470
3180187352	300471
3180187353	300472

RITENUTO

necessario in seguito alla rimodulazione in diminuzione di cui alla determinazione n. 3011/2026, provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei rispettivi fornitori, come indicati di seguito:

n. impegno creato da Supporto con valore pari a €0,00	n. codice fornitore certo beneficiario dell'impegno di spesa	importo da portare in aumento	importo assestato
3180187347	7739	39.993,54 €	39.993,54 €
3180187349	300453	2.595,95 €	2.595,95 €
3180187350	300478	2.571,22 €	2.571,22 €
3180187351	300470	2.262,68 €	2.262,68 €
3180187352	300471	2.262,68 €	2.262,68 €
3180187353	300472	617,09 €	617,09 €
	Totale	50.303,16 €	

DATO ATTO che l'importo previsto da impegnare per il fornitore n.7739 è quello previsto nel quadro economico (€32.977,29) al quale è stata aggiunta l'iva calcolata secondo le varie aliquote applicate ai lavori in corso;

che l'importo previsto da impegnare per gli altri fornitori (300453, 300478, 300470, 300471, 300472) è determinato partendo dall'importo di perizia per il servizio di progettazione e direzione lavori (€8.106,00) oltre cassa e iva come da prospetto che segue:

	PAOLO BAZZU	PINTUS ALESSAND	ADDIS SALVATOR	SANNA GIAN	PITTORRU GIULIA		

		RO	E ROBERTO	PAOLO			
Quota %	25%	25%	22%	22%	6%		
onorari	2.026,50 €	2.026,50 €	1.783,32 €	1.783,32 €	486,36 €	tot.	8.106,00 €
cassa	101,33 €	81,06 €	71,33 €	71,33 €	19,45 €	tot.	344,51 €
imponibile	2.127,83 €	2.107,56 €	1.854,65 €	1.854,65 €	505,81 €	tot.	8.450,51 €
iva	468,12 €	463,66 €	408,02 €	408,02 €	111,28 €	tot.	1.859,11 €
totale	2.595,95 €	2.571,22 €	2.262,68 €	2.262,68 €	617,09 €	tot.	10.309,62 €

DATO ATTO che l'immobile sul quale sono previsti i lavori, rientra nei beni appartenenti al patrimonio della RAS, che l'Agenzia Forestas gestisce a titolo di comodato d'uso;

ATTESO che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del servizio Territoriale di Tempio Pausania;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

ART. 1 Di rimodulare in aumento gli impegni "gemelli" di spesa come indicato di seguito:

impegno creato da Supporto con valore pari a €0,00	n. codice fornitore certo beneficiario dell'impegno di spesa	importo da portare in aumento	importo assestato	cig
3180187347	7739	39.993,54 €	39.993,54 €	B4930BDD4D
3180187349	300453	2.595,95 €	2.595,95 €	8964134D61

3180187350	300478	2.571,22 €	2.571,22 €	8964134D61
3180187351	300470	2.262,68 €	2.262,68 €	8964134D61
3180187352	300471	2.262,68 €	2.262,68 €	8964134D61
3180187353	300472	617,09 €	617,09 €	8964134D61
	Totale	50.303,16 €		

al fine di dare esecuzione alla perizia di variante n. 1, approvata con determinazione n.2924/2026, al Cap. di spesa SC05.0213 con esigibilità 2026 Titolo II° Missione: 01 - Programma: 05 - Liv. PCF: 5° U.2.02.03.06.999 (manutenzione straordinaria su beni di terzi). CdR 00.00.02.25. CIG come in tabella CUP: D59G19000880002 Commessa di investimento n.901895;

ART.2 Di dare atto che la transazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed è soggetta agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;

ART.3 Di dare atto che gli elaborati tecnici integrali della perizia di variante n.1, allegati alla determinazione n. 2924 del 15.09.2026 di approvazione della stessa e del quadro economico, non possono essere materialmente allegati alla presente per limiti di dimensione del Sibar, pertanto vengono resi accessibili tramite l'assegnazione nel medesimo gestionale della determinazione 2924 citata, richiamata nei riferimenti del presente atto.

La presente determinazione è resa disponibile all'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE MELE

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3180187347	005	01/01/2026	SC05.0213	00.00.02.25	39.993,54	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	MARIO TICCA S.r.l.	LAVORI PERIZIA N.1
3180187349	005	01/01/2026	SC05.0213	00.00.02.25	2.595,95	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	BAZZU PAOLO	PROGETTAZIONE DL PERIZIA N.1
3180187350	005	01/01/2026	SC05.0213	00.00.02.25	2.571,22	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	PINTUS ALESSANDRO	PROGETTAZIONE DL PERIZIA N.1
3180187351	005	01/01/2026	SC05.0213	00.00.02.25	2.262,68	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	ADDIS SALVATORE ROBERTO	PROGETTAZIONE DL PERIZIA N.1
3180187352	005	01/01/2026	SC05.0213	00.00.02.25	2.262,68	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	SANNA GIAN PAOLO	PROGETTAZIONE DL PERIZIA N.1
3180187353	005	01/01/2026	SC05.0213	00.00.02.25	617,09	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	PITTORRU GIULIA	PROGETTAZIONE DL PERIZIA N.1

Riassunto dei dati finanziari

	SC05.0213	TOTALE
2026	50.303,16	50.303,16
TOTALE	50.303,16	50.303,16

Istruttore Pratica:

GIOVANNA GATTO

forestas

Firmato digitalmente da
SALVATORE MELE
06/10/2026 16:36:10