



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico

DATI ED INFORMAZIONI

SUL PERCORSO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE PARTICOLAREGGIATA

Stato di avanzamento nella redazione dei Piani – Prospetto aggiornato al 30 giugno 2014



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico

PFP	PRELIMINARE	DEFINITIVO	COLLAUDATO	AUTORIZZATO
OASI TEPIORA	Consegnato	Consegnato		
SUPRAMONTE	Consegnato	Consegnato		
CASTAGNO	Consegnato	Consegnato		
MARGANAI	Consegnato	Consegnato		
LINAS	Consegnato	Consegnato		
GUTTURU MANNU	Consegnato	Consegnato		
GOCEANO	Consegnato	Consegnato		
PADRU	Consegnato			
SETTEFRATELLI	Consegnato			
ALTOPIANO DI BUDDUSÒ	Consegnato			
LIMBARA SUD	Consegnato			
MONTARBU	Consegnato			
MONTE ARCI				