
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO 

Conservazione e valorizzazione del Compendio Ex Batteria 

Candiani: attività funzionali alle infrastrutture esistenti poste a 

regolamentazione della pressione antropica, promozione turistico-

ricreativa e cure selvicolturali sulle componenti arboree e 

arbustive finalizzate alla prevenzione del rischio incendio 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA 
ED ECONOMICA (PFTE) 

redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e smi 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 

Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali 

litoranei della Sardegna (Integrazione riprogrammazione 2024-2027) 

DGR RAS 20/80 30/06/2022 e atti conseguenti 
 

 

RIFERIMENTI GEOGRAFICO 

AMMINISTRATIVI 

Macroambito di intervento: 

Monti di Capoterra Sant'Anna 

Arresi (Porto Pino) Loc.tà Ex 

Batteria Candiani 
 

 

 

Comune di 

Sant’Anna Arresi 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO TECNICO FORESTALE 
Settore Pianificazione programmazione Progettazione Forestale 

 

SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS 
Complesso Forestale Pantaleo 

 
I TECNICI REDATTORI 

Dottore Agronomo Simone Cossu 

Perito Agrario Stefania Agus 

IN COLLABORAZIONE CON: 

Dottore Forestale Vittorio Serra 

Dottore Agronomo Isabella Pilia 
 

 
ELABORATO CODICE/DESCRIZIONE - DATA 

 

EME2g_CPL 

 

CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI  



ID Nome
Durata 44,00 g - (60

g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

AdP 1a - 
AdP 1b - 
AdP 1c - 
AdP 1d - 
AdP 1e - 
AdP 1f - 
AdP 1g - 
AdP 1h - 
AdP 2a - 
AdP 2b - 
AdP 2c - 
AdP 2d - 

22,00
5,00
5,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00

25,00
10,00
5,00
5,00
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